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Abstrakt 
Examensarbetet sammanfattar teorierna som ligger bakom offentliga byggnadsprojekt. 
Arbetet fokuserar på byggherrens resurser och tekniska kunnande när byggherren 
beställer konsultarbeten. Byggherren kan med rätt val av entreprenadform kompensera 
brister i sitt kunnande.  
 
Entreprenadformen är viktig att välja rätt för att projektet ska lyckas. Den delar upp 
beställarens ansvar till entreprenörer i projektet. För att ta reda på användningen av de 
olika entreprenadformerna i offentliga projekt, utfördes en undersökning i Hilma. 
Resultatet visar att de traditionella entreprenadformerna är dominerande. De traditionella 
formerna är utförande-, total- och delad entreprenad. 
 
Målet var att ta reda på hur beställarens resurser och kunnande påverkar projektets gång. 
Konsulter träffar ofta på kritik mot sina arbeten från beställarna. Allmän kritik jämförs mot 
sådan kritik som uppkommit i ett verkligt projekt jag varit med om. Vasa Vatten var 
byggherre i projektet. Jag fungerande som arbetsledare hos huvudentreprenören som var 
Skanska Infra Oy. Som ett exempel tillämpas den sammanfattade teorin bakom offentliga 
byggnadsprojekt i Vasa Vattens projekt. 
 
Byggherren kan inverka stort på kvaliteten av konsultarbetet som beställs. Ett 
konsultarbete av hög kvalitet kan uppnås då beställaren har valt rätt entreprenadform 
med hänsyn till sitt eget byggnadstekniska kunnande. På detta vis kan planeringen 
påverkas av beställaren i rätt grad. Som undersökningen om entreprenadformer visar, 
finns det skäl att offentliga enheter skulle bekanta sig med de mer moderna 
entreprenadformerna. Moderna entreprenadformer är allians och 
projektledningsentreprenad. De traditionella entreprenadformerna ställer stora krav på 
beställarens tekniska kunnande, medan de moderna formerna kräver knappt något 
kunnande alls. 
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Tiivistelmä 
Opinnäytetyössä esitetään yhteenveto teorioista, joihin julkiset rakennushankkeet 
perustuvat. Työssä keskitytään rakennuttajan resursseihin ja tekniseen tietotaitoon 
tilatessaan konsulttitöitä. Rakennuttaja voi oikealla urakkamuodon valinnalla 
kompensoida osaamisensa puutteita.  
 
Projektin onnistumisen takaamiseksi on tärkeää valita oikea urakkamuoto. Se jakaa 
tilaajan vastuita hankkeen urakoitsijoille. Hilmassa suoritettiin tutkimus, jotta saatiin 
tietoa eri urakkamuotojen käytöstä julkisissa rakennushankkeissa. Tulokset näyttävät, 
että perinteiset urakkamuodot ovat vallassa. Perinteisiä urakkamuotoja ovat jaettu 
urakka sekä kokonais- ja kokonaisvastuu-urakka.  
 
Tavoitteena oli ottaa selvää, kuinka tilaajan resurssit ja osaaminen vaikuttavat projektin 
kulkuun. Konsultit kohtaavat usein kritiikkiä töidensä tilaajilta. Yleistä kritiikkiä verrataan 
kritiikkiin, jota esiintyi todellisessa projektissa, jossa olin mukana. Vaasan Vesi oli 
rakennuttaja projektissa ja pääurakoitsijana toimi Skanska Infra Oy, missä olin töissä 
työnjohtajana. Julkisten rakennushankkeiden taustalla olevia teorioita sovelletaan 
esimerkkinä tässä projektissa. 
 
Rakennuttaja voi laajalti vaikuttaa tilatun konsulttityön laatuun. Konsulttityö voi 
saavuttaa korkean laadun, jos tilaaja on omaan osaamiseensa nähden valinnut oikean 
urakkamuodon. Näin ollen tilaaja voi vaikuttaa suunnitteluun oikeassa määrin. Kuten 
tutkimus urakkamuodoista osoittaa, tulisi julkisten yksiköiden tutustua myös 
moderneihin urakkamuotoihin. Moderneja urakkamuotoja ovat allianssi ja 
projektinjohtourakka. Perinteiset urakkamuodot vaativat tilaajalta paljon teknistä 
osaamista, kun taas modernit muodot eivät vaadi sitä juuri ollenkaan. 
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Abstract 
This thesis summarizes the theories behind public construction projects. Focus is put on 
the client’s resources and technical knowledge, when ordering consulting work. The client 
can compensate for shortcomings in their knowledge, by choosing the right form of 
contract. 
 
It is important to choose the right form of contract, for the project to succeed. The 
different forms move the client’s responsibilities over to contractors in the project. A 
survey was conducted in Hilma, in order to find out the usage of the different forms in 
public construction projects. The results show that the traditional contracting forms are 
dominant. The traditional forms are design-build, design-bid-build and divided contract. 
 
The goal is to find out how the clients’ resources and knowledge affect the progress of a 
construction project. Consultants are often faced with criticism towards their works, from 
their clients. Criticism generally is compared to criticism, that came about in a real-life 
project that I was involved in. Vaasan Vesi is the client in the project and Skanska Infra Oy 
is the main contractor, whom I worked for as a supervisor. 
 
The client can have a big impact on the quality of the consultancy work they ordered. A 
work of high quality can be achieved, when the client has chosen the right form of 
contract, with regard to their own technical knowledge. This way the client can influence 
the planning in appropriate amounts. Public clients have reason to become familiar with 
the modern forms as the survey, regarding the usage of forms of contracts, shows. The 
modern forms of contract are alliance and project management contract. Traditional 
forms require a lot of technical knowledge from the client, while the modern forms require 
up to none at all. 
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Det är vanligt att konsulter är inblandade i byggnadsprojekt. Vanligen fungerar de som 
planerare, men de anlitas även för att utföra andra tjänster. Konsulter träffar ofta på kritik 
mot sina arbeten från sina kunder på offentliga sektorn. Offentliga enheter har alltmer 
sällan resurserna eller kunnandet till, att behärska beställningen av konsultarbeten. Detta 
leder till en sämre kvalitet på arbetet än förväntat och konsulten får skällorna.  
Detta examensarbete hade som syfte att sammanfatta teorin om hur offentliga 
byggprojekt grundas och vad som offentligheten av projektet innebär. Skedet före själva 
byggprocessen kallas för projektering. I projekteringen grundas och planeras projektet 
och ritningar framställs. För projektet väljs en entreprenadform, som delar upp 
beställarens ansvarsområden. Ansvaren för olika områden delas vidare till entreprenörer i 
projektet. Planeringen eller själva byggentreprenaden behöver en eller flera utförare och 
måste därmed upphandlas. Upphandling betyder att utföringen av ett arbete 
konkurrensutsätts och då får beställaren den billigaste utföraren. Upphandlingar av 
offentliga enheter skiljer sig åt från upphandlingar på privata marknader. Offentliga 
upphandlingar styrs av upphandlingslagen, vars principer förutsätter öppenhet i 
upphandlingarna. Syftet med lagens är att skapa jämlikhet mellan leverantörer och att 
effektivera användningen av de allmänna medlen. 
Entreprenadformen spelar en stor roll i projektets framgång. Den bör väljas enligt 
projektets egenskaper. Byggherren måste beakta sina egna resurser och kunnande vid val 
av entreprenadform. För examensarbetet utfördes en undersökning för att ta reda på de 
allmännaste entreprenadformerna i offentliga byggprojekt. De tre allmännaste, som 
också råkar vara de tre traditionella entreprenadformerna, beskrivs sedan mera ingående. 
Ett exempel ges på hur teorin bakom offentliga byggprojekt tillämpas i praktiken. 
Exemplet är en genomgång av ett verkligt byggprojekt. Vasa Vatten var byggherre i 
projektet. Jag fungerade som arbetsledare hos huvudentreprenören Skanska Infra Oy. 
Under projektet framkom det kritik, både från beställaren och huvudentreprenören, mot 
inblandade konsulter. Allmän kritik mot konsulter lyfts fram och det reflekteras kring 




2 Projekteringen i ett offentligt projekt 
En offentlig enhet kan få ett behov av att ändra på en befintlig byggnad, eller att helt och 
hållet bygga en ny. För att detta kan förverkligas, skapas ett projekt. Före planeringen av 
själva projektet kan påbörjas, görs en förstudie angående det som skall byggas. Det som 
fås ur förstudien, förs vidare i projekteringen. Processen i projekteringen kan beskrivas 
som genomförande av utredningar, vilka utvecklas vidare till lösningar och sedan till 
planer. Med bra projektering säkras kvaliteten på entreprenaden och således skapas en 
bra slutprodukt. (Projektledning.se, 2020) 
Projekteringen av ett byggnadsprojekt kräver mångsidigt kunnande av beställaren. 
Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelo, HJR18 (RT 10-11284, 2017) 
beskriver gången i projekteringen och kan utnyttjas av beställare. RT-kortet kan användas 
som en checklista, för att säkra sig om att alla väsentliga saker i projekteringen är 
beaktade och grundligt utförda. Att utnyttja checklistan är speciellt viktigt hos beställare, 
som inte har något vidare tekniskt kunnande. Det som härefter berättas om 
projekteringen, följer delvis HJR18. 
2.1 Behovsutredning 
Före ett projekt ingås görs en förstudie för att ta reda på hur och om behovet går att 
uppfylla. (Projektledning.se, 2020) Studien är en behovsutredning, där krav och mål för 
projektet beskrivs och den fungerar som en grund för de senare skeden. (RT 10-11284, 
2017) I utredningen utgås från behovet och de preliminära kraven för byggnaden och olika 
utrymmen fastställs. Med hjälp av dessa krav, kan olika lösningar för byggnaden arbetas 
fram. Lönsamheten och den praktiska funktionen av de olika lösningarna utvärderas för 
att arbeta ut den bästa.  Byggnadens användningsändamål styr kraven långt och 
bestämmer således till stor del hur byggnaden kommer att börja utformas. I 
behovsutredningen arbetas utgångspunkterna för projektet fram. 
Målsättningar som utseende- och funktionsmässigt finns för byggnaden, påverkar 




Med hjälp av den information som erhållits från behovsutredningen, besluter man om ett 
projekt ingås eller inte. Med godkänt beslut börjar projektplaneringen. I planeringen görs 
målsättningar angående projektets egenskaper, till exempel omfattning, kvalitet, 
kostnader och tidtabell. De egna resurserna och kunnandet utvärderas och med stöd av 
dem görs ett beslut angående entreprenadformen. (Projektledning.se, 2020) Stor 
uppmärksamhet bör fästas vid målsättningarna för ett projekt och vid valet av 
entreprenadform. Entreprenadformen bestäms för att dela upp ansvarsområdena mellan 
parterna och således kunna uppskatta slutkostnaderna. Slutkostnaderna är viktiga att 
uppskatta, för att veta hur finansieringen för projektet ska skötas. När finansieringen är 
skött, kan ett investeringsbeslut ingås. (Kommunförbundet, 2014) (RT 10-11284, 2017) 
2.2.1 Val av entreprenadform 
Den valda entreprenadformen delar upp ansvaret i ett projekt och är en viktig faktor för 
att ett projekt skall lyckas. Den väljs redan i ett tidigt skede, för att kunna uppskatta 
kostnaderna och vilka delar som beställaren själv står för. Ansvaret för olika delar av ett 
projekt överförs från beställaren vidare till entreprenörer. Enligt entreprenadformen vet 
beställaren också vad som skall upphandlas och i vilket skede. Valet påverkar både gången 
av projekteringen och själva byggprocessen. (Kommunförbundet, 2014) (RT 10-11223, 
2016) 
I exempelvis en utförandentreprenad, står beställaren för projekteringen. Utförandet av 
byggentreprenaden i sin helhet, hörs till huvudentreprenören. Beställaren har således en 
stor möjlighet att påverka hurudan slutprodukten blir, eftersom denne framställer de 
dokument, som byggnadsarbetet utförs enligt. Huvudentreprenören genomför 
entreprenaden endast enligt dessa dokument och kan fritt anlita underentreprenörer som 
deltar i utförandet. Huvudentreprenören har inget ansvar för slutprodukten 
funktionsmässigt, så länge som den utförts enligt de givna dokumenten. (RT 10-11223, 
2016) 
Det som härefter berättas om projektering, berör arbetsordningen i en 
utförandeentreprenad. Ordningen och utförandet av byggnadsplanering och upphandling 




Den egentliga byggnadsplaneringen påbörjas när investeringsbeslutet är godkänt. I 
sådana entreprenadformer, där beställaren ansvarar för projekteringen är 
byggnadsplaneringen vanligtvis alltid en köptjänst. (RT 10-11223, 2016) (RT 10-11284, 
2017) Utgående från det tidigare framställda materialet kan konsulten presentera olika 
förslag på lösningar som uppfyller kraven. Dessa förslag kallas för förslagsplaner. 
Förslagsplanerna arbetas sedan vidare tillsammans med beställaren, till en helhet som till 
sist utgör huvudritningarna. Huvudritningarna används när det ansöks om bygglov för 
byggnaden och de utvecklas vidare till bygghandlingar. Bygghandlingar är de dokument 
som används i genomföringsskedet, närmast är det frågan om beskrivningar och 
dimensionerade ritningar. Byggentreprenaden upphandlas sedan enligt 
bygghandlingarna och då bildas entreprenaden. (RT 10-11284, 2017) (RT 10-11223, 2016) 
2.4 Offentlig upphandling 
Offentliga upphandlingar styrs av Lagen om offentlig upphandling och koncession 
(2016/1397) och Lagen om offentlig upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter 
och posttjänster (2016/1398). Tillämpningsområdet av båda lagarna styrs av tröskelvärden 
i dem. Lagarna har samma principer, som följs även i sådana offentliga upphandlingar som 
inte överskrider något tröskelvärde och hamnar utanför tillämpningsområdet. 
(Upphandlingslag, 2016/1397) I kapitlet berättas ur lagarna om det som berör 
upphandlingen av ett byggnadsprojekt inom specialsektorn vattenförsörjning. 
2.4.1 Lagen om offentlig upphandling och koncession  
Lagen om offentlig upphandling och koncession, kort upphandlingslagen, tillämpas på 
upphandlingar av en enhet i den offentliga sektorn. (§6 Upphandlingslag, 2016/1397) I 
lagen definieras till exempel kommunala och statliga myndigheter, som offentliga 
enheter. (§5, Upphandlingslag, 2016/1397) Syftet med lagen är, att dessa offentliga 
enheter skall konkurrensutsätta sina upphandlingar, till exempel en byggentreprenad.  
Med konkurrensutsättningen säkras det att lagens principer uppfylls. (Upphandling.fi, 
2019) Principerna är tillräcklig öppenhet, en effektiv användning av de allmänna 
medlen och rättvis behandlande av leverantörer. (§1, Upphandlingslag, 2016/1397)  
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För att bestämma om lagen tillämpas jämförs värdet av en upphandling mot respektive 
tröskelvärde i lagen. Olika arters upphandlingar har olika tröskelvärden. Värdet bestäms 
enligt en uppskattning. På en byggentreprenad, uppskattas värdet som slutkostnaden för 
uppförandet av en byggnad, exkl. moms. (§25, Upphandlingslag, 2016/1397) 
Uppskattningen grundar sig på de framställda bygghandlingarna. Således motsvarar 
uppskattningen ungefär de anbud som leverantörer senare under konkurrensutsättningen 
kommer att lämna in. Här spelar entreprenadformen en stor roll, eftersom omfattningen 
på det som upphandlas beror på entreprenadformen. (Upphandling.fi, 2019)  
Det uppskattade värdet jämförs mot två tröskelvärden, det nationella tröskelvärdet samt 
EU-tröskelvärdet. Det nationella tröskelvärdet bör överstigas för att upphandlingen skall 
överhuvudtaget falla inom lagens tillämpningsområde.  Ifall EU-tröskelvärdet överskrids 
tillämpas striktare bestämmelser, bland annat skall upphandlingsannonsen publiceras för 
hela EU-området och upphandlingsförfarandet måste vara en av de som beskrivs i lagen. 
EU-tröskelvärden justeras vartannat år av den Europeiska kommissionen. (§25, 
Upphandlingslag, 2016/1397) 
Här följer exempel på tröskelvärden för byggentreprenader och tjänsteupphandlingar. 
Tjänsteupphandlingarna togs med eftersom planeringen kan utföras som köptjänst och 
då är det frågan om en tjänsteupphandling.  
Nationella tröskelvärden: 
 60 000 euro för varuupphandling, tjänsteupphandling och projekttävlingar. 
 150 000 euro för byggentreprenader. (§25, Upphandlingslag, 2016/1397) 
EU-tröskelvärden:  
 207 000 euro vid varuupphandling, tjänsteupphandling och projekttävlingar. 
 5 186 000 euro för byggentreprenader. (§26, Upphandlingslag, 2016/1397) 
Upphandlingar vars värde underskrider det nationella tröskelvärdet, klassas som små 
upphandlingar och ligger utanför lagens tillämpningsområde. Små upphandlingar ska 
ändå konkurrensutsättas enligt lagens principer. (§2, Upphandlingslag, 2016/1397)  
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2.4.2 Lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och 
posttjänster  
Lagen kallas kort för försörjningslagen och tillämpas av sådana offentliga enheter, som till 
exempel verkar inom, eller erbjuder, vatten- och energitjänster. 
Försörjningslagen är centralt likadan som upphandlingslagen och skiljer sig åt främst 
genom att vara mer flexibel inom vissa mån. Bland annat är användningen av förhandlat 
förfarande i upphandlingar obegränsad, till skillnad från upphandlingslagen där den har 
rätt specifika kriterier för att kunna användas (§ 34, Upphandlingslag, 2016/1397)(§ 38, 
Försörjningslag, 2016/1398). Det främsta syftet med lagen är att underlätta upphandlingar 
i försörjningssektorerna, där speciella krav på leverantörer kan ställas. (Upphandling.fi, 
2019) 
Värdet på en upphandling jämförs endast mot ett tröskelvärde, som är ett EU-
tröskelvärde. Jämfört med upphandlingslagen, där värdet jämförs mot både det nationella 
och EU-tröskelvärdet. (§ 13, Försörjningslag, 2016/1398) Eftersom EU-tröskelvärden är 
mycket högre än de nationella, tillämpas försörjningslagen fullständigt mer sällan 
(Upphandling.fi, 2019). Nedan följer exempel på tröskelvärden:  
 414 000 euro för varu- och tjänsteupphandling och för projekttävlingar. 
 5 186 000 euro vid upphandling av byggentreprenader. (§ 13, Försörjningslag, 
2016/1398) 
2.4.3 Upphandlingsannons och konkurrensutsättning  
En upphandlingsannons ska enligt upphandlingslagarna göras allmänt tillgänglig, detta 
kallas för konkurrensutsättning och betyder att annonsen måste publiceras för 
allmänheten. I Finland används Hilma, hankintailmoitukset.fi, som är den officiella 
publikationstjänsten för offentliga upphandlare att konkurrensutsätta sina 
upphandlingar. Efter att annonsen är publicerad i Hilma, kan den fritt publiceras vidare på 
andra kanaler, till exempel upphandlarens egna. (Kap. 6, Försörjningslag, 2016/1398) En 
annons står öppen för anbud enligt minimitidsfristerna som lagen ställer, oftast 30 dagar. 
I tidsfristen bör upphandlaren ta hänsyn till hur krävande anbudet är att framställa, för att 




I upphandlingsannonsen beskrivs vad ändamålet med upphandlingen är. Exempel på 
andra väsentliga saker som också bör framkomma, är upphandlingsförfarandet, 
tidsfristen för inlämning av anbud och enligt vilka kriterier det vinnande anbudet 
väljs. Anbuden poängsätts antingen som den billigaste, den med lägsta 
livslängdskostnader eller den med bäst förhållande mellan pris och kvalitet. Med kvalitet 
avses till exempel miljöaspekter eller egenskaper hos slutprodukten eller leverantören 
(Upphandling.fi, 2019). Hur och när upphandlingsdokumenten delas ut bör också 
framkomma. Upphandlingsdokument är de dokument som leverantörer grundar sina 
anbud på, till exempel bygghandlingar. (Kap 8, Försörjningslag, 2016/1398) 
2.4.4 Upphandlingsenheter 
En upphandlingsenhet drivs av till exempel en kommun och den ansvarar för utförandet 
av alla kommunens upphandlingar. I enheten koncentreras också kunnandet om offentlig 
upphandling. Upphandlingsenheter strävar till att främja regionens marknader samt 
livskraft och effektiverar ytterligare användningen av de allmänna medlen. 
(Kommunförbundet, 2018) 
2.4.5 Upphandlingsförfaranden  
Att upphandlingen är offentlig, betyder också att alla leverantörer får möjlighet att delta i 
konkurrensutsättningen. Vilket förfarande som används, bestämmer hur 
kommunikationen mellan upphandlaren och leverantörerna kommer att ske under 
anbudsförfrågningen. (Kommunförbundet, 2019) Kommunikationen mellan 
upphandlaren och leverantörer skall ske elektroniskt, men kan under vissa undantag ske 
per post, eller annan väg. Med kommunikation avses informationsutbytet, till exempel 
utdelning av upphandlingsdokumenten eller inlämning av anbud. (Kap. 7, Försörjningslag, 
2016/1398) 
Upphandlingsförfarandet klassificeras antingen som öppet eller begränsat. Vid öppet 
förfarande kan vilken som helst leverantör direkt lämna ett anbud, utan anbudsansökan. 
(§91, Upphandlingslag, 2016/1397) De övriga förfarandesätten klassificeras som 
begränsade förfaranden. Enligt dem lämnar leverantörerna först en anbudsansökan. 
Utifrån dessa ansökningar kan upphandlaren välja lämpliga leverantörer, som sedan får 
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lämna sitt anbud. Upphandlingslagen fastställer eller begränsar inte vilken typ av 
förfarande som skall användas vid konkurrensutsättningen av en nationell upphandling. 
Därmed kan förfarandet väljas och även formuleras fritt, så länge den inte står i strid med 
upphandlingslagens principer. (Upphandling.fi, 2019) I exempelvis ett öppet förfarande, 
kan alla intresserade leverantörer rakt lämna ett anbud. Efter att annonsen publicerats, 
kan upphandlaren dessutom fritt göra anbudsförfrågningar till sådana leverantörer som 
den anser vara lämpliga.  (§36, Försörjningslag, 2016/1398) 
2.4.6 Upphandlingskontrakt  
Anbudet av den leverantör väljs, som enligt kriterierna i annonsen kommer med det 
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. (§91, Upphandlingslag 2016/1397) Ett 
upphandlingskontrakt ingås sedan mellan parterna, exempelvis är ett 
byggentreprenadkontrakt en form av upphandlingskontrakt. Beroende på 
entreprenadformen täcker den antingen för utförandet, eller både för projekteringen och 
utförandet av en byggentreprenad.   (§4, Upphandlingslag, 2016/1397) 
I kontrakt inom byggbranschen är det vanligt att stöda sig till YSE och KSE, de allmänna 
avtalsvillkoren för byggentreprenader respektive konsultverksamhet. De är framarbetade 
tillsammans av aktörer inom branschen. Avtalsvillkoren fungerar som en bra grund, 
eftersom de tar hänsyn till de flesta frågorna i en byggnadsentreprenad. Användningen av 





För utförandet och upphandlingen av ett byggprojekt väljs en entreprenadform. 
Entreprenadformen delar upp ansvaret för projekteringen och utförandet av 
entreprenaden och måste därmed väljas i ett tidigt skede. Vid val av entreprenadform, bör 
byggherren utöver projektets egenskaper och mål, ta hänsyn till sina egna resurser och 
tekniska kunnande. 
3.1 Undersökning 
En undersökning utfördes för att ta reda på hur användningen av de olika 
entreprenadformerna fördelas i offentliga byggnadsprojekt. Undersökningen utfördes 
som en sökning i Hilma, den 15.4.2020. Sökningen begränsades med hjälp av filter som 
går att ställa. Den utfördes bland upphandlingar inom Finland, med CPV-koden 45 200 000 
(mark-, väg- och vattenbyggnad eller annat byggande). CPV-koden är ett sätt att 
kategorisera upphandlingar. Sökningen utfördes endast bland upphandlingsannonser på 
nationell och EU-nivå. Den utfördes också bland öppna och föråldrade annonser, eftersom 
Hilma är ibruktaget år 2017 och de äldsta annonserna anses därmed representera dagens 
situation. Resultatet om fördelningen av entreprenadformerna, visas i Tabell 1. 









Resultat för CPV-kod 45200000 2010 
  
 
Eftersom den totala mängden annonser med CPV-koden är större, än mängden resultat 
som sökningen gav sammanlagt, är resultatet inte fullständigt realistisk. Skillnaden kan 
förklaras med, att en del annonser inte innehåller information angående 
entreprenadform, att sökorden var för begränsade, att det fanns skrivfel i annonserna eller 
att det är frågan om en självdefinierad entreprenadform. I Hilma går det inte att direkt 
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filtrera sökningen enligt entreprenadform, istället måste sökord användas. För vissa 
entreprenadformer används allmänt olika förkortningar och benämningar, dessa togs så 
gott som möjligt i hänsyn. Sökorden gav ändå resultat på 73% av annonserna och därmed 
dras det slutsatser om fördelningen.  
Utredningen visar att utförandeentreprenad är den dominerande entreprenadformen i 
offentliga upphandlingar. Utförandeentreprenad och delad entreprenad är traditionella 
entreprenadformer. Detta kan delvis förklara dominansen. Det låga antalet 
projektledningsentreprenader och allianser, kan förklaras med att de är modernare och 
mer främmande former. De moderna formerna lämpar sig dessutom bättre för större 
projekt. (Kiiras, 1998) De traditionella entreprenadformerna är allmännare i små 
entreprenader på grund av sin enkelhet. (Kaunisvirta, 2019) 
3.2 Utförandeentreprenad 
I en utförandeentreprenad har byggherren ansvar för projekteringen. Byggherren 
upphandlar en entreprenör, som blir huvudentreprenör, som ansvarar för utföringen av 
byggnadsarbetet. Ansvar om projektering betyder att byggherren ansvarar för att driva 
ett projekt och för att framställa de dokument, som byggnadsarbetet utförs enligt. Sådana 
dokument är exempelvis ritningar och beskrivningar. (RT 10-11223, 2016) Det är vanligt att 
planeringen utförs som köptjänst, men även andra delar av projekteringen. När 
projekteringen och speciellt planeringen utförs som köptjänst, är byggherrens förmåga att 
växelverka i en stor roll, eftersom det är byggherren som i första hand bestämmer vad som 
skall byggas. Denna växelverkan kallas för styrning av projektering och kräver tekniskt 
kunnande och målmedvetenhet av byggherren. Redan i behovsutredningen måste det 
noggrant kunna formuleras vad slutprodukten önskas bli. (Kaunisvirta, 2019) 
Ur byggherrens synvinkel är ansvarsfördelningen väldigt simpel, men en 
utförandeentreprenad ställer ändå krav på denne för att ett projekt skall lyckas. Dålig 
växelverkan mellan planeraren och byggherren kan leda till byggnadsplaner av låg 
kvalitet. Detta kan leda till flera tilläggs- och ändringsarbeten under byggprocessen, för 
att slutprodukten ska bli fungerande. (Kommunförbundet, 2014) Huvudentreprenören tar 
ansvar för själva byggentreprenaden, vilken skall utföras enligt de dokument som 
byggherren tillhandahållit denne. Inget ansvar för slutproduktens funktionsduglighet 
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finns, så länge den är enig med dokumenten. (RT 10-11223, 2016) Brister i planeringen kan 
entreprenören korrigera som tilläggsarbete. (Kommunförbundet, 2014) 
Huvudentreprenören har inget avtalsmässigt förhållande till planeraren, därmed kan eller 
behöver denne inte ta ställning till dokumenten. Huvudentreprenören kan fritt ingå 
kontrakt mellan sig och ytterligare underentreprenörer som deltar i utförandet. 
Huvudentreprenören bär ansvaret för underentreprenörernas prestationer. (RT 10-11223) 
3.3 Delad entreprenad 
Byggherren står för projekteringen och det utses en huvudentreprenör för att utföra 
byggnadsarbetet, likadant som i en utförandeentreprenad. Till skillnad från 
utförandeentreprenad ingår byggherren, istället för huvudentreprenören, kontrakt med 
ytterligare entreprenörer. Dessa blir sedan sidoentreprenörer. (RT 10-11223, 2016) 
Sidoentreprenörerna väljs vanligtvis för att utföra sådana arbeten som byggherren vill 
styra och som behöver speciella kunskaper för att kunna utföras. (Kommunförbundet, 
2014) Sidoentreprenörerna ansvarar för sina egna arbeten i en entreprenad och har inget 
kontraktsförhållande till huvudentreprenören, ifall de inte blir subordinerade. 
(Rakennusteollisuus, 2013) Att bli subordinerad betyder att ett avtal ingås med 
huvudentreprenören och då ligger underentreprenören under dennes bestämmanderätt. 
Huvudentreprenören ansvarar för den gemensamma tidplanen, byggarbetsplatsens 
ordning och sociala aspekter och även sidoentreprenörernas arbetsprestationer. 
Byggherren kan med subordinering lätta på sitt eget ansvar, men för detta behövs ett avtal 
ingås mellan alla rörda parter. (RT 10-11223, 2016) 
3.4 Totalentreprenad 
Ansvarsfördelningen i en totalentreprenad är väldigt tydlig. Byggherren upphandlar en 
entreprenör, som utför både projekteringen och byggarbetet. Entreprenadformen ställer 
egentligen inget annat ansvar på byggherren, än upphandlingen av entreprenören. 
Samtidigt krävs väldigt litet tekniskt kunnande och endast ett kontrakt behöver ingås. (RT 




Eftersom projektplanen är det enda upphandlingsdokumentet behöver byggherren 
endast kunna formulera och definiera vilka mål den ställt för projektet. (Kiiras, 1998) Om 
det finns speciella krav för byggnadens funktioner kan totalentreprenaden vara opasslig, 
eftersom byggherren har små möjligheter att styra projekteringen. (RT 10-11223) 
Entreprenören utför entreprenaden i helhet. Detta kan leda till en bra och billig 
slutprodukt eftersom slutkostnaden är redan bestämd. (Kiiras, 1998) Entreprenören kan 
utföra planeringen själv eller som köptjänst, men har ändå förmågan och motivet till en 
fungerande och bra styrning av planeringen.  Entreprenören har ansvaret för planeringen 
och står därmed för kostnaderna, både för planeringen och för följderna av dålig planering. 
Entreprenören vill utföra byggnadsarbetet enligt planer av så bra kvalitet som möjligt. 
Inga tilläggs- och ändringsarbeten för att få en fungerande slutprodukt kan förekomma, 
eftersom entreprenören har bundit sig till att sälja en fungerande helhet. Denna 




4 Tillämpning av projekteringsteorin 
I detta kapitel berättas om en utförandeentreprenad där Vasa Vatten var byggherre. 
Bolaget tog själv ansvaret för projekteringen och anlitade ett konsultföretag som utförde 
den tekniska planeringen. Detta kapitel fungerar som ett exempel på tillämpningen av 
teorierna bakom ett offentligt byggnadsprojekt. Det berättas om hur behovet uppkom, 
hur behovsredningen gick till och om projektplaneringen fram till att byggentreprenaden 
har avtalats om. Det berättas också om byggherrens resurser och hur dessa har påverkat 
projekteringen.  
4.1 Bakgrund 
Här berättas om bakgrunden till byggprojektet. Byggherren samt huvudentreprenören 
presenteras kort och det ges en inblick i byggobjektet och dess funktioner. Därtill berättas 
det om desinficeringskemikalien som framställs i byggobjektet.  
4.1.1 Vasa Vatten 
Vasa Vatten är den upphandlande offentliga enheten och byggherren i projektet. Bolaget 
erbjuder vattenförsörjningstjänster åt hela Vasa stad, samt delvis åt de omkringliggande 
kommunerna. Råvattnet som härstammar från Kyro älv, renas till kranvatten i 
vattenverket vid Molnträsket. (Vasa Vatten, 2015) Från ett nätverk bestående av 130 
pumpstationer förs områdets avloppsvatten till Påttska reningsverket, där det efter 
reningen släpps ut i havet.  Reningsverkets miljötillstånd styr reningsprocesserna och 
ställer till hårda krav på reningseffekten. (Vasa Vatten, 2017) Vasa stad är delägare i TeeSe 
Botnia Oy, som är en upphandlingsenhet och en del av Vasas kommunorganisation. Den 
samägs av flera kommuner i Österbotten och utför förutom Vasa stads, också Vasa 




4.1.2 Skanska Infra Oy 
Skanska Infra Oy bygger och planerar såväl vägar, broar som anläggningar av olika slag. 
Anläggningsenheten har en lång erfarenhet av vattentjänstbyggande och har även en 
egen metallverkstad där delar och maskinerier till projekt kan tillverkas. (Skanska.fi, 2017) 
I detta projekt var Skanska Infra Oy både som huvud- och underentreprenör. 
Anläggningsenheten utförde byggentreprenaden som huvudentreprenör och 
maskinerienheten utrustade byggnaden med maskintekniken i en underentreprenad. 
4.1.3 Desinficeringsenheten 
Byggnaden som projektet handlar om, fick namnet desinficeringsenhet. I nästa kapitel 
berättas det om varför byggnaden byggdes. I desinficeringsenheten blandas väteperoxid 
och myrsyra till permyrsyra, vilket berättas mera om senare. Permyrsyran tillsätts i 
reningsverkets utloppsvatten för att desinficera vattnet innan det leds ut i havet. De yttre 
längdmåtten på de 0,3 m tjocka bärande betongytterväggarna är 8,0 m och 6,6 m. Den 
bärande konstruktionen kompletteras av en stålram ovanpå betongväggarna.  
 
Figur 1. Huvudritning av servicenivån (Vasa Vatten)  
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Takåsen befinner sig 6,0 m ovanför markytan medan grunden ligger 1,4m nedanför. 
Byggnaden består av två bassänger med 2,6m höga betongväggar. Bassängerna är 
försedda med varsin kemikaliebehållare på 20 m3. Bassängerna finns till för att behålla 
kemikalierna vid fall av läckage. En serviceplatå finns i den främre delen av byggnaden och 
ger tillgång till de övre och nedre delarna av behållarna. Serviceplatån är märkt som 
Hoitotaso i Figur 1. Under serviceplatån finns ett tekniskt utrymme. Figur 2 är en skärning 
av byggnaden och ger en uppfattning om bassängerna, stålramen och det tekniska 
utrymmet. Dessutom visar figuren serviceplatån och tillgången till behållarna.  
 
 
Figur 2. Skärning av byggnaden (Vasa Vatten)  
 
Stålramen, som befinner sig ovanför betongväggarna, är klädd med fasadplåt. Någon typ 
av ventilation måste finnas pga. potentiella kemikaliegaser. För att garantera 
ventilationen och eftersom byggnaden är kall, är fasadplåten perforerad, alltså full av hål. 
Då behövs ingen maskinell ventilation. Figur 3 visar fasadritningarna på byggnaden och 
ger en uppfattning om helheten. 
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Figur 3. Fasadritningarna (Vasa Vatten) 
 
4.1.3.1 Permyrsyra 
Som desinficeringsmedel i den nya desinficeringsenheten används permyrsyra. Den har 
redan tidigare använts i läkemedels- och pappersindustrin och har under det senaste 
årtiondet börjat användas inom vattenförsörjningen. Den tillämpar sig väl till att användas 
i desinficeringen av utloppsvatten vid vattenreningsverk. Tillsättning av permyrsyran i 
utloppsvattnet är en väldigt effektiv reningsmetod. Den verkar på några minuter och 
mängden fekala bakterier minskar med upp till 98 % efter en 20 minuters period. 
(Niemelä, 2010) En timme efter framställning sönderfaller permyrsyran till koldioxid och 
vatten. Permyrsyran är ett väldigt effektivt och grönt alternativ. Den framställs genom att 
blanda myrsyra med en, med vatten utspädd, väteperoxid-lösning. (Kemira, 2012) 
4.2 Behovet uppstår 
Reningsverket vid Pått fick ett nytt miljötillstånd, som skulle träda i kraft den 10.7.2017, 
men det överklagades och behandlas än idag av förvaltningsdomstolen. Enligt 
miljötillståndet måste utloppsvattnet i framtiden hygieniseras under tidsperioden 1.3 - 
30.11. Med hygienisering avses förminskning av bakteriehalten. För att förbereda sig inför 
det nya hygieniseringskravet, uppstod det nu ett behov vid reningsverket och projektet 
började förverkligas.  
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I miljötillståndet framkommer det, att reningsverket har redan år 2012 utrett möjligheter 
för att desinficera utloppsvattnet.  I utredningen gjordes provkörningar, där olika mängder 
permyrsyra tillsattes i utloppsvattnet för att studera desinficeringseffekten och 
lämpligheten för just detta reningsverk. Provkörningen visade att redan den minsta dosen 
permyrsyra kunde uppnå de hygieniska krav som finns för simvatten. I samband med 
utredningen nämns det att reningsverket bör förbereda sig för desinficering av 
utloppsvattnet i framtiden ifall det anses behövas. (Regionförvaltningsverket, 2017)  
Utgående från desinficeringsbehovet gjordes en förstudie av reningsverkets driftschef.  
Med den tidigare erfarenheten om permyrsyrans desinficeringseffektivitet, valdes den 
som desinficeringsämne. I och med att permyrsyran inte går att transportera, eftersom 
den sönderfaller på en timme efter framställning, måste den blandas på plats. Kemira 
erbjuder en lösning som heter DesinFix och är en färdig blandarenhet som måste hyras 
(Kemira, 2012). På reningsverket beslöts det dock, att bygga en egen blandare i form av 
en byggnad, för att ha egen utrustning till desinficeringen. Som entreprenadform valdes 
utförandeentreprenad, som är den dominerande entreprenadformen i offentliga 
byggprojekt. (Bilaga 1) Styrelsen på Vasa Vatten godkände investeringen inför projektet. 
Efter förstudien, hade reningsverket nu tillräckligt med information för att påbörja 
planeringen. (Personlig kommunikation med Milla Vesala, 6.4.2020) 
Vasa stad uppehåller ett leverantörsregister där de på förhand har konkurrensutsatt tre 
konsult- och planeringsbyråer. Diskussioner utgående från förstudien ingicks med alla tre 
konsulter och enligt diskussionerna gjorde de upp en anbudsförfrågan för planeringen. 
(Personlig kommunikation med Jukka Saari, 1.4.2020) Anbudsförfrågan skickades till 
TeeSe Botnia för behandling och kommentarer. Enligt försörjningslagen är 
anbudsförfrågan en tjänsteupphandling. Den överskrider dock inte tröskelvärdet för 
tjänsteupphandlingar. Därmed skickades anbudsförfrågan endast till dessa tre konsulter. 
Konsulterna gav sina anbud, en av dem valdes och planeringstjänsten var nu köpt. 
(Personlig kommunikation med Milla Vesala, 6.4.2020) 
Vasa Vatten hade inte ännu värst mycket byggnadsteknisk kunnande i det här skedet av 
projektet. Detta drabbade styrningen av planeringen. Det fanns väldigt lite 
kommunikation mellan bolaget och konsulten. Därmed presenterade konsulten inga 
andra lösningar för byggnaden, än den som sedan också blev den slutliga lösningen. 




På reningsverkets tomt ligger en gammal fabriksbyggnad, som planerades att rivas och 
den delen av tomten lösas in, inför ett nytt bostadsområde. Reningsverkets 
slambehandlingscentral borde byggas om helt och hållet, för att förhindra 
luktolägenheter för bostadsområdet. Detaljplanen för bostadsområdet överklagades 
dock och byggandet av slambehandlingscentralen sköts därmed upp tills vidare. 
Utlösningen av detta markområde skulle delvis ha täckt finansieringen av den nya 
slambehandlingscentralen, som ursprungligen skulle byggas i samma entreprenad som 
desinficeringsenheten. Planeringen var redan gjord och den ligger också under samma 
bygglov som desinficeringsenheten, men överklagningen skedde före upphandlingen av 
entreprenaden. (Personlig kommunikation med Milla Vesala, 14.4.2020) 
4.3 Upphandling av byggentreprenaden 
Med framställda bygghandlingar kunde byggnadsentreprenaden nu upphandlas. 
Upphandlingen utfördes av TeeSe Botnia Oy. Upphandlingsannonsen publicerades på 
Hilma den 11.6.2019 och stod öppen för anbud till den 10.7.2019. Det vinnande anbudet 
valdes enligt kriteriet, den med de lägsta livslängdskostnaderna, med tyngdpunkterna 80% 
pris och 20% energieffektivitet. (Bilaga 2) Annonsen publicerades också på TED, samt 
tarjouspalvelu.fi. TED är motsvarande till Hilma, men fungerar på EU-nivå, 
tarjouspalvelu.fi är en leverantörportal för alla, inte bara offentliga, upphandlande enheter 
där de kan publicera sina anbudsförfrågningar. Upphandlingsdokumenten fanns 
tillgängliga på tarjouspalvelu.fi, vart anbudet också skulle inlämnas. Skanska Infra Oy gav 
det billigaste anbudet och valdes till huvudentreprenör. Ett byggentreprenadskontrakt 
ingicks mellan parterna. Den gjordes enligt RT 80260-modellen, som grundar sig helt på 
de allmänna avtalsvillkoren YSE98. (Personlig kommunikation med Jukka Saari, 1.4.2020) 
4.4 Utförandeorganisationen 
Konsulten hade utöver planeringstjänsten också erbjudit ytterligare tjänster åt Vasa 
Vatten, bland annat projektledning och byggövervakning. Dessa ansåg sig bolaget ha 
resurserna till att utföra själv. Personalen på reningsverket är insatta i reningsverkets 
funktioner, men har inget vidare byggnadstekniskt kunnande. Projektet, även i sin 
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ursprungliga omfattning med slambehandlingscentralen, är dock en liten helhet och 
expertisen som krävs har en liten utbredning. Därmed ansåg de klara sig av projekteringen 
samt styrningen av planeringen. 
Vasa Vatten har en anställd byggmästare som deltar i bolagets byggnadsprojekt som 
byggövervakare. Han har lång arbetshistoria på Vasa Vatten, samt en bra kännedom av 
reningsverket. Övervakaren är den enda personen med omfattande byggnadstekniskt 
kunnande i bolaget. Han togs dock med i projektet aningen för sent, eftersom planeringen 
redan var så gott som färdig. När han bekantade sig med projektet ansåg han att, de 
brister planerna fortfarande hade var överkomliga. Enligt honom skulle det bli för dyrt, att 
mera i detta skede hitta på nya lösningar. Under tiden presenterade konsulten fortfarande 
nya revisioner av planerna med obetydliga ändringar. Detta lade övervakaren stopp på, 
för att projektet kunde ingå det nästa skedet.  
Som en del av personalen vid reningsverket, vill övervakaren det bästa för reningsverket 
och därmed få en bra slutprodukt. Kännedomen av befintliga byggnader, samt 
reningsverkets processer, kan inte jämföras till den av konsulter. Konsulter kan ha ett mer 
ingående kunnande i just den typen av byggande, men varje byggnadsobjekt har ändå sina 
egna egenskaper och anpassningar. Övervakaren ser saker ur slutanvändarens synvinkel, 
som kan leda till en mer användarvänlig slutprodukt. Till skillnad från en utomstående 
byggövervakare, medför en stadigvarande övervakare fördelar för ett projekt, både åt 
byggherren och entreprenören. En smidig kommunikation mellan bygget och byggherren 
var i detta fall den största fördelen. Övervakaren presenterade med jämna mellanrum 
önskemål om ändringsarbeten åt huvudentreprenören. Ändringarna var 
användningsrelaterade ändringar till byggnaden. Övervakarens kännedom av 
reningsverket hjälpte till mycket i de delar som bygget berör befintliga byggnader. 
Eftersom övervakaren var lägen, kunde tilläggs- och ändringsarbeten för det mesta 
beslutas om omedelbart, ur ett bygges synvinkel. Exempel på tilläggs- och 




5 Konsulttjänster och beställarens resurser och kunnande 
Syftet med detta kapitel är inte, att direkt kritisera konsulter. Kapitlet strävar istället till 
att lyfta fram, sammanfatta och reflektera kring kritiken mot konsulter. Allmän kritik mot 
konsulter lyfts fram ur två artiklar. Sedan sammanfattas en officiell rapport om orsakerna 
bakom Länsimetros fördröjningar och budgetöverskridningar. Till sist berättas det om 
erfarenheter från Vasa Vattens projekt. Exempel på saker där byggherrens tekniska 
kunnande var till fördel och sådana brister i planerna, som framkom under byggprocessen 
ges. I alla dessa är det frågan om användningen av konsulttjänster i den offentliga sektorn. 
5.1 Allmän kritik mot konsulter 
I artikeln Kunnat haukkuvat konsulttiyhtiöitä – "Höpöhöpöä" verovaroilla, 
publicerad av Tekniikka & Talous den 20.2.2016, skrivs det om erfarenheter och tankar 
som städerna Tammerfors och Karleby har om konsulter. Båda städerna har på grund av 
dålig kvalitet på konsultarbeten, hamnat att returnera dem. Utredningar de fått har inte 
medfört något mervärde. Aarne Raevaara, medlem i Tammerfors samhällsnämnd, 
är en av de intervjuade i artikeln. Han upplever, att konsulterna ofta kommer fram med 
bara en lösning som de sedan också presenterar som den enda möjliga. Han kritiserar 
också den utbredda användningen av konsulter och påpekar hur mycket de kostar. Enligt 
honom använder Tammerfors stad 20–40 miljoner euro årligen för konsultarvoden. 
Däremot kritiserar konsulterna kommuner för att de inte kan köpa tjänsterna. (Repo, 
2016a) 
Tätä mieltä ollaan julkisen sektorin konsulteista: "Saunakavereiden välistä rahan 
kierrätystä", också publicerad av Tekniikka & Talous den 2.3.2016, sammanfattar 
resultaten från en enkät om konsulter. Resultaten visar, att två av tre skulle minska på den 
kommunala och statliga användningen av konsulter. Däremot skulle bara ungefär hälften 
istället öka på kunnandet i den offentliga sektorn. Enligt många, anses konsulten ofta vara 
en visionär som kan uppnå kvalitet även med dåligt utgångsdata. Att konsulterna sedan 
är lämpliga syndabockar för kommunala beslutsfattare på grund av dåliga utredningarna 
är också en allmän åsikt. (Repo, 2016b)  
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Länsimetro är ett projekt som drivs av Länsimetro Oy och utförs i två skeden. I projektet 
utvidgas Helsingfors metroförbindelser västerut med 13 stationer, ända till Stensviken i 
Esbo. Det första skedet bestående av 8 av de sammanlagt 13 stationerna är färdigt och har 
tagits i bruk. (Länsimetro Oy, 2020) Esbo stad har publicerat Länsimetro Oys slutrapport 
från det första skedet av projektet. (Leppänen, 2017) 
I rapporten presenteras de ursprungliga tids- och budgetplanerna. Det första skedet skulle 
tas i bruk under år 2013, men ibruktagningen försenades enda till hösten 2017. I 
upphandlingsskedet uppskattades värdet på projektet till 714 miljoner euro, men den 
slutliga kostnaden blev 1,19 miljarder euro. Länsimetro Oy hade inte resurserna till en 
detaljerad kostnads- och tidplansuppföljning, byggövervakning eller riskhantering. Det 
framkommer att de därför anlitade konsulter till uppgifterna. Projektledningen arbetade 
dock mot tids- och budgetplaner, samt andra anvisningar, som konsulterna framställde. 
Konsulterna hade betonat betydelsen av riskhantering, men bolaget slopade idéen om en 
skild riskhanteringsgrupp. Som en följd av detta kunde risker inte förutses. Konsulten 
föreslog om ett överskött i budgeten för tilläggs- och ändringsarbeten. Överskottet 
lämnades bort och är en av anledningarna till att budgeten överskreds i stor utsträckning. 
Projektet försenades på grund av överklagningar, dåligt gjorda förutredningar och 
ofärdigt planeringsarbete.  
Som slutsats i rapporten dras att Länsimetro började byggas med för lite planering och 
utan kunskapen om vad ett modernt metrosystem innebär. Bolaget har inför det andra 
skedet ökat på resurserna i sin organisation, bland annat i projektledningen och 
riskhanteringen. (Leppänen, 2017) 
Som det framkommer i artiklarna, är orsaken till dålig arbetskvalitet inte endast 
konsulternas fel. En konsult kan göra bara ett så gott arbete, som utgångspunkterna 
tillåter. Beställaren bör fästa uppmärksamhet till utgångspunkterna för arbetet. 
Kvaliteten på konsultarbete står alltså relativ till kvaliteten på utgångspunkterna. Ifall 
beställaren inte noggrant kan definiera vad den vill ha av slutprodukten, krävs det 
ytterligare arbete av konsulten för att önskad slutresultat kan uppnås. Den ökande 
användningen av konsulttjänster beror på att kunnandet i den offentliga sektorn sakta 
försvinner. Det går inte att endast minska på användningen av konsulter, för att då måste 
kommunerna måste istället förbättra på sitt kunnande.  
22 
 
5.2 Erfarenheter från projektet 
I Vasa Vattens projekt framkom det också kritik mot planeringskonsulten. Både 
byggherren och huvudentreprenören kritiserade de framställda ritningarna. Det fanns en 
hel del brister och opraktiska lösningar i planerna och byggherren ifrågasätter 
slutproduktens funktioner. Men byggherren har liten orsak att stå kritisk endast mot 
konsulten.  
Till en del beror den dåliga kvaliteten av konsultarbetet på, att byggherren misslyckades 
med att styra planeringen. Orsaken är att man i detta läge hade varken resurserna eller 
kunnandet till styrningen. Byggherren saknade förmågan att kommunicera med 
konsulten. Tillsammans kunde de ha arbetat fram olika lösningar. Här spelar den valda 
entreprenadformen en viktig roll. 
Till annan del är konsultarbetet i fråga helt enkelt inte av utmärkt kvalitet. Planerna som 
konsulten framställde, skulle inte ha lett till en fungerande slutprodukt. Här kan 
avbrytningen av planeringen tänkas spela roll. Fortsatt planering skulle dock ha medfört 
ytterligare kostnader och skulle knappast ha iakttagit dessa detaljer. Härefter följer 
exempel på problem, som entreprenören tillsammans med byggherren spenderat resurser 
på för att lösa. En del löstes som tilläggs- och ändringsarbeten, medan andra löstes som 
inofficiella ändringsarbeten, enligt YSE § 1 3mom., som säger att arbetet skall utföras 
professionellt och enligt goda byggnadsvanor (RT 16-10660, 1998).  
5.2.1 Behållaren för väteperoxid 
I byggbeskrivningen som konsulten framställt framkommer det, att väteperoxid är ett 
väldigt känsligt ämne och inte får komma i kontakt med orenheter. Anskaffningen av båda 
kemikalierna är utrett och beskrivet. Enligt beskrivningen, skall insidan av behållaren, 
samt alla rör till och från den, fram till blandarenheten betas före ibruktagning. Betning är 
en metod att ytbehandla rostfritt stål för att återställa korrosionsbeständigheten (Fineco, 
2017).  Detta är viktigt, eftersom också korrosion är en form av orenhet. Ifall väteperoxiden 
kommer i kontakt med någon orenhet, reagerar den starkt genom att upphettas och 
expandera. För att lindra den eventuella reaktionen, kan behållaren kylas ner med vatten. 
(Työterveyslaitos, 2015)  
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Kylningen sker med hjälp av ett sprinklersystem beläget ovanför behållaren. Bassängen 
kan fyllas med vatten enda upp till en höjd på 1,6 m. Detta täcker ungefär 1,4 m av den 5 
m höga behållaren.  
Byggherren började på slutrakan av entreprenaden, att förbereda sig för ibruktagningen 
av desinficeringsenheten. Personalen på reningsverket, främst övervakaren, gjorde 
utredningar angående till exempel anskaffningen av desinficeringskemikalierna. Det 
framkom, att bland annat anskaffningen av väteperoxiden inte var alls så lätt, som 
konsulten hade utrett. Transportbilen måste före transporten behandlas med betning och 
sedan sköljas med denaturerat vatten, likaså behållaren. Detta medför kostnader som inte 
framkommer i utredningen. Kemira anses vara den enda möjliga leverantören för 
väteperoxid, vilket inte är sant. Huvudentreprenören hittade en till leverantör, som 
levererar väteperoxid i sådana mängder, som reningsverket behöver. 
Egenskaperna på själva behållaren för väteperoxiden var underskattade. Enligt planerna 
skulle ett överflödesrör installeras på behållaren. Om röret installerats som sådan, skulle 
väteperoxiden stå öppen för omgivningen. Då kunde vilken som helst partikel eller insekt 
fritt nå den känsliga kemikalien. Att bassängen kunde delvis fyllas med vatten, kunde bli 
ett problem. Avdunstande vatten kunde lätt transportera orenheter upp längs röret. 
Åtgärden för detta var enligt övervakarens förslag, att korta av röret så att det inte mera 
räckte ner till den högsta möjliga vattenytan. Därtill installerades en bakslagsventil mellan 
behållaren och röret, för att vidare förhindra orenheter. På behållaren skulle det 
ursprungligen också installeras ett ventilationsrör. Röret skulle ledas rakt ut ur byggnaden 
och endast ett spjäll på ytterväggen skulle stå mellan omgivningen och väteperoxiden. 
Detta korrigerades redan under behållarens tillverkning när tillverkaren själv förstod 
problemet. De installerade istället ett ventilationsdon med ett aktivkolsfilter, där 




5.2.2 Behållarnas betongplattor 
Kemikaliebehållarna ligger på varsin i efterhand gjuten betongplatta. 
Väteperoxidbehållaren måste förankras ordentligt, eftersom bassängen kan fyllas med 
vatten vid behov av behållarens nedkylning. Behållaren är 2,6 m i diameter och väger 
enligt tillverkningsritningen 2 000 kg. Den högsta möjliga vattennivån i bassängen är 1,4 
m från behållarens nedre kant. Enligt Arkimedes princip 𝐹 = 𝜌𝑉𝑔 (Fysikguiden.se), skulle 
det på en tom behållare orsakas en lyftkraft på 53 kN, detta motsvarar 5 400 kg. Bassängen 
för myrsyran kan inte fyllas med vatten och behållaren behöver därmed inte förankras lika 
häftigt.  
 
Figur 4. Behållarnas bottenplattor (Vasa Vatten)  
 
De ursprungliga ritningarna för behållarplattorna kan ses i Figur 4 och Figur 5. Ritningarna 
tar ingen vidare hänsyn till plattorna. Plattorna omformades helt för att överhuvudtaget 
möjliggöra fastsättningen av behållarna. Det var enklare att göra plattorna fyrhörniga, än 
den tänkta runda formen. Kantlängden på dem beslöts till 2,9 m för att fastsättningen av 
behållarna skulle ha tillräckligt med rum. Efter gjutningen trycktes 12, 24 mm tjocka, 
gängstänger ner i betongen av behållarplattan för myrsyran. Myrsyrebehållaren bultades 




Figur 5. Armeringsritning av en behållarplatta (Vasa Vatten)  
Väteperoxidbehållaren är försedd med sex svetspunkter fördelade jämnt runt manteln. 
Efter gjutningen lades sex fästplattor i betongen på motsvarande ställen till 
svetspunkterna. En fästplatta har fyra ankringsfötter, som sjunker ca. 100 mm ner i 
betongen. Dessa tar upp den potentiella lyftkraften som orsakas på behållaren. 
Väteperoxidbehållaren förankrades genom att svetsa fast L-formade flatstål mellan 
fästplattorna och svetspunkterna. Den slutliga betongplattan för väteperoxidbehållaren 
kan ses i Figur 6. 
 
Figur 6. Den slutliga väteperoxidplattan (Helminen, 2020) 
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5.2.3 Håltagningar i betongbjälklaget 
Huvudentreprenören hamnade sist och slutligen att göra fyra hål i betongbjälklaget för att 
möjliggöra installationer genom den. De slutliga håltagningarna kan ses i Figur 7, märkta 
med röd färg. Elcentralen är märkt med blå färg. Placeringen av centralen måste tänkas 
om, när skåptillverkaren meddelade om att skåpets dimensioner skulle växa från det 
tänkta. Då rymdes den inte längre mellan stålramen. Den kunde inte föras till framsidan 
av stålramen, eftersom gången mellan kemikalieskåpet (Figur 7, orange) och elcentralen 
skulle bli för smal.  
Figur 7. Hålen i betongbjälklaget och elcentralen (Helminen, 2020) 
5.2.4 Fördelningsskåp för permyrsyran 
Desinficeringen av utloppsvattnet ska enligt planen ske i efterbehandlingsenheten. 
Efterbehandling är den sista reningsprocessen, innan vattnet leds ut till havet. 
Reningsverkets utloppsvatten kan under vissa förhållanden ledas längs en annan gren, 
förbi efterbehandlingen och rakt till utloppet. Då skulle utloppsvattnet bli utan 
desinficering. För att garantera desinficeringseffekten, måste permyrsyran hinna blanda 
sig med vattnet och verka i en tillräckligt lång tid. Därför måste desinficeringen ske i 
efterbehandlingsenheten och vid behov även i den andra grenen. Utgående från behovet 
beställde byggherren ett fördelningsskåp av maskinerientreprenören som tilläggsarbete. 
Skåpet installerades på utsidan av efterbehandlingsenheten. Permyrsyran fick då raka 
vägen igenom ytterväggen, till processvattnet i efterbehandlingen. Inuti skåpet finns en 
3-vägs magnetventil, som styr till vilkendera grenen permyrsyran förs. Skåpet kopplades 
till efterbehandlingsenhetens elcentral för att förse skåpet med ström. Anslutningen av 
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det nya skåpet till desinficeringsenhetens automation blev problematiskt, eftersom 
skåpet inte befinner sig i närheten av desinficeringsenheten och inga lediga kabelrör fanns 
under marken. Skåpet kopplades till reningsverkets nätverk i efterbehandlingen och 




Byggherren står till en stor del för kvaliteten på det beställda konsultarbetet, som i sin tur 
påverkar gången av byggprocessen och slutprodukten. En konsult kan endast utgå från 
information den får. Byggherrens egna resurser och byggnadstekniska kunnande behövs 
för att kunna samverka med en konsult. Det kan förekomma sig att utgångsinformationen 
är dåligt även med kunniga beställare. För att kunna få något värde ur konsultarbetet, 
krävs en bra och fungerande kommunikation med konsulten. För att kommunikationen 
ska fungera behövs igen byggherrens byggnadstekniska kunnande. En sakkunnig 
byggherre har förmågan att styra planeringen och tillsammans med konsulten arbeta 
fram de bästa lösningarna.  
Med tanke på en byggherres egna kunnande måste entreprenadformen väljas rätt. Ingen 
entreprenadform är bättre än en annan, utan den måste noggrant väljas enligt projektets 
egenskaper och med stor hänsyn till de egna resurserna och kunnandet. Fel 
entreprenadform med hänsyn till byggherrens resurser och kunnande, kan leda till större 
kostnader än planerat. Mängden tilläggs- och ändringsarbetens ökar om de framställda 
planerna är något annat, än vad byggherren hade tänkt sig. Alla offentliga beställare, 
speciellt sådana med lite byggnadstekniskt kunnande, kan utnyttja checklistan ur HJR18 i 
sina projekt. Den fungerar som ett bra stöd när det finns brister i det egna kunnandet. 
Byggnadsprojektet där desinficeringsenheten byggdes, är inte i någon utsträckning 
misslyckat. Tvärtom skred speciellt själva byggprocessen väldigt smidigt tack vare 
övervakaren. Han är en del av personalen på bolaget som var byggherre och var den enda 
byggnadstekniskt kunniga personen där. Vid val av entreprenadform kunde byggherren 
ha bättre fäst uppmärksamhet till sina egna resurser. Om de haft övervakarens kunnande 
redan från början, kunde hela planeringsprocessen ha gått bättre. Detta skulle ha orsakat 
mindre tilläggs- och ändringsarbeten under byggprocessen. Med hänsyn till projektets 
omfattning, var utförandeentreprenad ändå rätt val.  
Exempelvis kommuner kunde behålla en handfull tekniskt kunniga personer i sin 
organisation. Detta kunde bli billigare och effektivare än att varje gång anlita ännu fler 
utomstående experter för att utföra arbetet. Den egna personalen medför också andra 
fördelar till projekt. De spelar så att säga på samma lag som byggherren och bryr sig om 
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hurudan slutprodukten blir. Deras lokala kunnande är en fördel eftersom de känner till 
områdets leverantörer och möjligheter samt till exempel själva reningsverket. 
Upphandlingslagens princip att effektivera användningen av de allmänna medlen är också 
en bra sak att tänka på. Offentliga enheter bör fästa stor uppmärksamhet till sina egna 
resurser vid valet av entreprenadformen. Det finns även skäl att man bekantade sig med 
också andra, än bara de traditionella entreprenadformerna. I små projekt kan det ofta 
ändå vara just en av de traditionella formerna som gäller. Driften av ett projekt med någon 
av de mer moderna entreprenadformerna kan bli tung. Projektledningen skall stå i jämvikt 
med projektets omfattning. Det vill säga att det inte finns orsak till att ha en stor och tung 
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 Bilaga 1 
Här berättas hur Hilma-sökningen om entreprenadformerna utfördes. Filterlistan kan ses 
i Figur 1.  
 CPV-kod 45200000 (Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden 
kokonais- tai osaurakat) 
 NUTS-kod FI (Suomi/Finland)  
 Upphandlingsannonser av nationell eller EU-nivå. Små upphandlingar -valet 
inverkade inte på resultaten och lämnades därför bort 
 Också utlöpta annonser togs med, eftersom den äldsta annonsen är från 7.9.2019 
Sökningen går inte direkt att filtrera enligt entreprenadform, istället måste sökord 
användas. Sökorden som användes för utförandeentreprenad var ”KU”, ”kokonaisurakka” 
och ”kokonaishinta”. För totalentreprenad användes ”KVR”, ”kokonaisvastuu” och ”SR”. 
För delad entreprenad användes ”jaettu”, för projektledningsentreprenad 
”projektinjohto” och för allians ”allianssi”. De olika förkortningar och benämningar är 
allmänt använda för dessa entreprenadformer. Resultaten för de olika sökorden visas i 
tabellen nedan. Sökningen utfördes den 15.4.2020 kl. 15-16. 
Tabell 1. Resultaten av sökningen 
Entreprenadform Totalt Sökord 1 2 3 Sökord 1+2 1+3 2+3 
Kokonaisurakka  1 363     1 310     190     33     143     26     1    
KVR-urakka  69     4     52     17     2     -       2    
Jaettu urakka  37     37     -       -       -       -       -      
Projektinjohtourakka  4     4     -       -       -       -       -      
Allianssi  2     2     -       -       -       -       -      
 1475       
 
Det går att ha flera sökord i en sökning, som samtidigt måste uppfyllas. Med hjälp av detta, 
kunde dubbelförekomster av sökord lämnas bort, till exempel ”kokonaisurakka” och ”KU” 
i samma annons. I tabellen representeras dubbelförekomsterna i de tre sista kolumnerna, 
Sökord 1+2 osv. Det totala antalet dubbelförekomster subtraherades sedan från den 
totala mängden träffar, för att korrigera bort dubbelförekomsten. 
  
Figur 1. Skärmklipp av de använda 
sökfiltren i Hilma (hankintailmoitukset.fi) 
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